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Naziv narugitelja: OPCINA BARILOVIC

Godina: 2019

Rbr| Evidencijski Predmet Brojéana Procijenjena | Vrsta postupka Posebni Predmet Sklapa se Planirani Planirano | Vrijedi od Vrijedi do Napomena Status
broj nabave nabave oznaka vrijednost (ukljucujuéi rezim podijeljen | Ugovor/okvirni pocetak trajanje promjene
premeta nabave (u jednostavne nabave na grupe sporazum postupka | ugovora ili
nabave iz kunama) nabave) okvirnog
CPV-a Sporazuma

1101/19 Nabava 09310000-5 199.000,00| Postupak NE Ugovor sijecanj do 31.12.2019 18.01.2019
elektricne Jednostavne nabave god.
energije

2102119 Geodetske 71355000-1 32.000,00]| Postupak NE Ugovor veljaca do 31.12.2019 18.01.2019
usluge Jjednostavne nabave god.

3]103/19 Madernizacija 452332221 240 000,00 | Postupak NE Ugovor travanj 60 dana 18.01.2019
cesla- asfaltiranje lednostavne nabave

4104/19 Izgradnja 45233161-5 40.000,00 | Postupak NE Ugovor svibanj 60 dana 18.01.2019
nogostupa Jednostavne nabave

5]05/19 Konzultantske 72224000-1 80 000,00 [ Postupak NE Ugovor veljaca do 31.12.2019 18.01.2019
uluge na Jednostavne nabave
podrucju vodenja
projekta

6(06/19 Radovi na 45246500-8 720 000,00 | Otvoreni postupak Ugovor travan) 120 dana 18.01.2019
izgradnji
prometno ulicne
mreze - $etnica
unutar TSC
Korana u Donjem
Velemericu

7107119 Usluge struénog 71247000-1 180 000,00 Postupak NE Ugovor sijecan| 72 mjeseca 16.07.2019
nadzora nad jednostavne nabave
izgradnjom i
opremanjem
diegjeg vrtica i
Jaslica.

8|08/19 Nabava | 39161000-8 366.005,00 | Otvoreni postupak DA Ugovor oZujak 8 kalendarskih 16.07.2019
ugradnja mjeseci
namjestaja |
opreme zgrade
djecjeg vrtica i
jaslica

9109/19 Usluge izrade 71200000-0 47.000,00 | Postupak NE Ugovor srpanj 60 dana 25.09.2019
dodatne Jednostavne nabave
projektne
dokumentacije za
rekonstrukciju i
dogradnju 0.5.
Barilovié
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10]110/19 Usluge izrade 71410000-5 190 000,00 | Postupak NE Ugovor kolovoz 1 godina 25.09.2019
Urbanistickog Jednostavne nabave
plana uredenja
komunalno-

servisne zone u
k o. Kosijersko

selo (UPU 7)
11]11/19 Radovi na 45233161-5 499 000,00 | Postupak NE Ugovor kolovoz do 30.11.2019 25.09.2019
"lzgradnji jednostavne nabave godine

plesacke staze i
potpornog zida u
Turisticko
sportskom centru
Korana"

1211219 Usluge pravnog 79112000-2 29.000,00 | Postupak NE Ugovor srpanj 30 dana 25.09.2019
zaslupanja za jednostavne nabave
ostvarivanja
naknade za
pravo puta prema
Hrvatski telekom

dd
13(13/19 Usluge izrade 71220000-6 50 000,00 | Postupak NE Ugovor fujan 30 dana 25.09.2019
Glavnog projekta Jednostavne nabave

Za izgradnju
pjesacke staze |
potpornog zida u
"Turisticko
sportskom centru
Korana"

14114/19 Nabava radova 45454100-5 490 000,00 | Postupak NE Ugovor 15.09.2019 |do 30.11.2019 25.09.2019
na obnovi zgrade Jednostavne nabave godine
izgradene na k ¢
broj:106 k.o.
Barilovic u
Barilovicu kébr:
90b

15 [ JNMVL 15449 Radovnina 45454000-4 2-400-000.00 | Otvereni-postupak NE Ugover 24102018 |24-mieseca 25-08-2648| 07012020 Obnsana
FekoRstrukcil god-
ebjekta 0.
Barilowic

16| JNMV:16/19 Radovi na 45000000-7 2.100.000,00 | Otvoreni postupak NE Ugovor 11 mjesec |6 mjeseci 25.09.2019 Dodana
izgradniji 2019 godine
pieSackog
pohthodnika
iIspod LC 34082.

1747418 Usluge-strucnog | 742470001 160-000.00 | Postupak DA Ugovor 10142049 |24-mjeseca 28-40-2019| 12112019 Obssana
radzora nad jednostavne-nabave

18[18/19 Nabava opreme i | 32400000-7 90.000,00 [ Postupak NE Ugovor 22.11.2019 [22.02.2020 14.11.2019 Dodana
instalacije Jednostavne nabave
pristupnih to¢aka
za javni beZiéni

internet
19|19/19 Nabava sa 42912300-5 99 900,00 | Postupak NE Ugovor 17.12.2019 117.01.2020 09.12.2019 Dodana
ugradnjom Jednostavne nabave

bioloskog _
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procistaca
sanitarno fekalnih
otpadnih voda za
objekt die¢jeg
vrtica i jaslica.

20)120/19 Radovi na 45212100-7 499 000,00 | Postupak NE Ugovor prvi mjesec |do 29.05.2020 07.01.2020 Dodana
izgradnji plaznih jednostavne nabave u 2020
gradevina / godini
ugostiteljstvo i
javni WC/

Datum zadnje izmjene plana: 07.01.2020 08:55

Datum objave plana nabave: 18.01.2019 11:27




